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PLANO DE TRABALHO 

I- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 

Nome:        Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 

Endereço:  Rua Onze de Agosto, 557 – Centro – Campinas/SP  

CEP:          13013-101 

CNPJ:        46.030.318.0001/16 

Representação Legal:   Cláudio Amatte – Presidente  

 

II -CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

 

II.1 Características de Instituição – Operacional em Saúde 

A REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA é uma instituição 

filantrópica sem finalidade de lucro que atende principalmente na área de saúde 

por meio do seu Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. 

Atende pacientes SUS, conveniados e particulares. Mantém convênio com o 

SUS, DESDE O ANO DE 2008. 

A RSPB também oferece campo para estágio nas áreas de: medicina, 

enfermagem, nutrição, fisioterapia e técnico em radiologia. 

É um hospital Acreditado ONA Nível 2, que garante as melhores práticas 

e um gerenciamento da assistência por resultados. 

A Real Sociedade Portuguesa de Beneficência oferece ao SUS através do 

TC 011/21: 

 14 Leitos de UTI Adulto 

 29 leitos de Clínica Médica 

 01 leito Cirúrgico 

 12 AIHs em Retaguarda TRS 

 250 Procedimentos de Tomografia 

 2.346 Procedimentos de Terapia Renal Substitutiva 

 2.611 Exames Laboratoriais e ECG para TRS 

 60 Exames de Ultrassonografia 

 2.517 Exames em Radiologia 
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No primeiro quadrimestre de 2024 a Real Sociedade Portuguesa de 

Beneficência demonstrou os seguintes indicadores de produção: 

 
CLÍNICA MÉDICA MÉDIA 1 º QUADRIMESTRE 

Número de Internações 41,25 

TOTAL de Diárias 812 

Taxa de Ocupação % 97% 

Média de Permanência 10 

Número de Óbitos 45 

Taxa de Óbitos % 4,8 

UTI ADULTO  

Número de Internações 40 

Total de Diárias 383 

Taxa de Ocupação % 98% 

 

No 1º quadrimestre de 2024, houve uma produção média de 87% dos exames 

de Ultrassonografia, 92% de exames em Tomografia e de 50,3% de exames em 

Radiologia além de 94,5% dos procedimentos em Terapia Renal Substitutiva em 

relação ao que foi conveniado 

II.2 MISSÃO: 

A Real Sociedade Portuguesa de Beneficência tem como missão de 

“Reestabelecer a saúde da População por meio de uma assistência ética, segura 

e humanizada” 

 

II.3 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: 

A Real Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campinas foi fundada 

sob a denominação inicial de Sociedade Portuguesa de Beneficência, em 20 de 

julho de 1873, para atender os portugueses residentes nesta cidade, pela falta 

de um órgão assistencial que lhes fizesse, longe da terra natal, às vezes da 

própria família, conferindo-lhes amparo e zelo em caso de doença ou de 

insucesso no trabalho. 
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Em 29 de junho de 1879 foi inaugurado o Hospital da Sociedade 

Portuguesa de Beneficência tendo papel preponderante nas graves epidemias 

da febre amarela, que assolaram Campinas. 

Atualmente, após 150 anos, a Real Sociedade Portuguesa de 

Beneficência possui 16 especialidades médicas. A cada mês são realizadas 

1.100 internações, 9 mil atendimentos de Pronto Atendimento, 2.500 

atendimentos em Ortopedia e mais de 500 cirurgias. Os leitos oferecidos no total 

são de 138 leitos, sendo 30 leitos de UTI ADULTO e 10 de semi-intensivos, com 

parte do atendimento voltado ao Sistema único de Saúde (SUS) e a parceria 

com o município nas áreas de Hemodiálise e Diagnóstico por Imagem. 

A RSPB tem por fim conforme seu Estatuto Social (Art.2º), na medida dos 

seus recursos, a prestação de serviços médicos hospitalares, como obrigação 

de meio, e a prática permanente da gratuidade e filantropia, de conformidade 

com a legislação vigente. 

Conforme já mencionado, na área da saúde a Real Sociedade 

Portuguesa de Beneficência é conveniada com a Secretaria Municipal de Saúde/ 

SUS, e o presente substituir por cujo convênio tem por objeto manter, em regime 

de cooperação mútua entre os Convenentes, um Programa de Parceria na 

Assistência à Saúde, no campo da assistência. médica hospitalar e ambulatorial 

de média e alta complexidade na área da saúde, 

 

III – OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO  

Desenvolver ações de qualificação à assistência de saúde no âmbito da 

média complexidade Hospitalar vinculadas aos recursos oriundos de incremento 

temporário do Teto MAC melhoria de ambiência nas unidades assistenciais de 

saúde, no âmbito ambulatorial e/ou hospitalar, destinadas aos usuários do SUS 

 

IV – OBJETO DO ADITAMENTO 

Ampliação do prazo para a execução do projeto da ambiência que este se 

dará até 15/09/2024, onde iniciou-se na segunda quinzena de dezembro 

de 2023. 

Ampliação do tempo de Vigência do Ajuste pelo período de 3 meses, 
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encerrando-se em 28/02/2025. 

 

JUSTIFICATIVA: 

O cronograma da obra foi realizado baseado no planejamento de um 

projeto de ambiência, onde iniciaria na segunda quinzena de dezembro de 2023, 

com término provisionado para junho de 2024. Porém durante a execução dos 

serviços, nos deparamos com imprevistos e problemas ocultos na rede de 

hidráulica do hospital tendo em vista ser um hospital de 151 anos, onde muitas 

vezes os quartos são de encanamentos de ferro, e durante o projeto de 

ambiência nos deparamos com vazamentos, registros quebrados e 

inadequações de rede. Diante de um projeto de melhoria houve a necessidade 

de realizar todas as adequações de uma construção de 151 anos, onde foi 

reparado a rede Hidráulica, em quase sua totalidade, o que ocasionou um atraso 

no cronograma. Haja visto que tal adequação seria necessário, pois sem isso, 

teríamos a deteriorização de todo um projeto de ambiência realizado e não a 

permanência de tal. 

Além disso, tivemos problemas com a empreiteira contratada, que não 

conseguiu cumprir com o contingente de equipe, por problemas de saúde devido 

a epidemia de dengue neste período, onde ocasionou ausência dos 

trabalhadores e consequentemente atrasos importantes no desenvolvimento do 

projeto. Sendo assim tal prazo informado em nosso primeiro plano de trabalho 

foi com o término em junho de 2024, sendo necessário assim a postergar para 

15/09/2024. 

 

V- METAS QUALITATIVAS A SEREM ATINGIDAS 
 

1) Promover a adequação de ambiência, visando a organização de espaços 
saudáveis, acolhedores e acessíveis, a fim de propiciar a atenção à saúde 
do usuário, de forma acolhedora, resolutiva e humana. 

 
Adequações realizadas com comprovação por meio da planta e fotos pré e 
pós adequações. 
 

2) Ofertar ambientes com adequação espacial que favoreçam melhorias nas 
práticas e atividades multidisciplinares aos usuários SUS, nos quartos de 
internação com 30 leitos conveniados SUS, no expurgo, depósito de 
material de limpeza (DML), corredores e posto de enfermagem, para 



 

5 
 

qualificação do projeto terapêutico, promovendo produção do conforto 
lumínico, e garantindo o atendimento às normas de acessibilidade, e a 
privacidade dos usuários. 

Indicador de Resultado: 
1- Realizar pesquisa de opinião com usuários e familiares no que tange as 

áreas mais adequadas funcionalmente e a proporção dos espaços 
prazerosos de vivência e convivência. 

2- Capacitar a equipe de modo que, ao criar essas ambiências, sejam 
respeitados os valores culturais, a privacidade, a autonomia e os modos 
de vida dos usuários assistidos.  
Conforme Anexo 1: Matriz de Monitoramento das Metas Qualitativas 
 

 
VI- ETAPAS OU FASE DE EXECUÇÃO 

 
A adequação da ambiência será realizada com a finalidade de adequar quartos 
de internação com 30 leitos conveniados ao SUS, os banheiros desta 
enfermaria, expurgo, depósito de material de limpeza (DML), corredores e posto 
de enfermagem, em conformidade com o Projeto Técnico de Ambiência 
apresentado (6155644), propiciando conforto lumínico, e garantindo o 
atendimento às normas de acessibilidade, e a privacidade aos usuários do 
Sistema Único de Saúde e terá para a execução o seguinte cronograma: 
 
ORDEM ETAPA PRAZO 
1 Realização Orçamento 15 dias 
2 Contratação Empresa Especializada 15 dias 
3 
 

Execução das adequações nos 
quartos com 30 leitos e sanitários, 
expurgo, DML, corredores e posto de 
enfermagem 
 
Pagamento das notas fiscais dos 
materiais e mão de obra, conforme 
medição 

 
10 MESES a partir da 
assinatura do Termo de 
Convênio 

 
Para a melhoria da ambiência é proposta a interdição de cada quarto por 3 
semanas, sendo realizado um por vez (bloqueio de 2 a 4 leitos por vez, 
dependendo do tamanho do quarto). O expurgo, DML e corredor da frente serão 
feitos paralelamente aos quartos devendo a empreiteira trabalhar com duas 
equipes distintas, para que possamos concluir o planejado. Porém com relação 
ao posto de enfermagem, corredor do fundo e telhado, estes serão realizados 
após a entrega dos quartos, com previsão de entrega em 15/09/2024. Cabe 
ressaltar que a partir de 01/07/2024 após entrega dos quartos não ocorrerá 
mais bloqueio de leitos junto ao sistema de regulação municipal de 
campinas. Em anexo 4 segue o cronograma do projeto com suas 
conclusões e fases que estão em andamento para execução. 
Em anexo projeto Técnico com memorial Descritivo (6155644). 
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A RSPB em resposta  a SEI PMC. 2022.00025531-74 – (documento: 
7374451), itens: 1, 2 e 3:, elaborou Planilha intitulada Orçamento Analítico 
Ambiência S2 ( ANEXO 2); onde constam as previsões de despesas com 
materiais de consumo e serviços de terceiros para o projeto melhoria de 
ambiência das áreas de internação em Clinica Médica do SUS. 

 A planilha detalha os itens de material de consumo por metragem e os 
serviços de terceiros .  

Esclarecemos que os itens quanto a material de consumo e serviços de 
terceiros englobam os recursos das emendas parlamentares e a contrapartida 
da R.S.P.B. 

 O objetivo da planilha é dar uma maior transparência para o acompanhamento 
do convênio. 
 

VI- CONTRAPARTIDA 
 

A Entidade executou como contrapartida o valor financeiro de R$ 289.345,56 
(duzentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis 
centavos), como pagamento complementar de despesas para o atingimento 
total deste plano de trabalho. 

Sendo : 
Material de Consumo: R$ 75.197,88 e Serviços de Terceiros no valor de 
R$120.247,68 detalhados no Anexo 2 
Material Permanente: aquisição de 30 poltronas no valor estimado de R$ 
67.500,00 e 12 TVs no valor estimado de R$ 26.400,00 para os quartos do 
SUS . 
O valor total em material permanente está estimado em R$93.900,00 
 

VII – PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS   

VII.1 Despesas com Recursos Públicos:  Fonte Federal 
Despesa  TOTAL 

Despesa  
Valor Total 

 
MATERIAL DE CONSUMO 

 

60% R$ 378.600,00 
 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 

40% 
 

R$ 252.400,00 
 

TOTAL 100% R$ 631.000,00 
 
 
VII.1 Despesas com Recursos Públicos:  Fonte Federal conforme SISTEMA 
AUDESP 
 

Despesa 2024 TOTAL 

   
MATERIAL DE  R$ 378.600,00 R$ 378.600,00 
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CONSUMO –  PREDIAL 
E IMOBILIÁRIO 

  

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PJ 

 
R$ 252.400,00 

R$ 252.400,00 
 

TOTAL R$ 631.000,00 R$ 631.000,00 
 
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS 
MATERIAL DE CONSUMO: 
Manutenção Predial e Imobiliário (Material elétrico e eletrônico; material para 
manutenção de bens imóveis; material para manutenção de bens móveis). 
SERVIÇOS DE TERCEIROS: 
Outros Serviços de Terceiros PJ (Manutenção e conservação de bens imóveis; 
manutenção e conservação de bens móveis). 
 
 
 VII.2 Despesas com Recursos Financeiros da Contrapartida 

Despesa % TOTAL 

Despesa  
Valor Total 

 
MATERIAL DE CONSUMO  
 

26%  R$ 75.197,88 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 41,55% R$120.247,68 

MATERIAL PERMANENTE:  32,45% R$93.900,00 
TOTAL CONTRAPARTIDA RSPB  R$ 289.345,56 

 
VII.2 Despesas com Recursos Financeiros da Contrapartida conforme 
Sistema AUDESP 

Despesa 2024 TOTAL 

Despesa   
MATERIAL DE 
CONSUMO 
 PREDIAL E 
MOBILIÁRIO 

R$75.197,88 R$75.197,88 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 
 

R$120.247,68 R$120.247,68 

MATERIAL 
PERMANENTE  

R$ 93.900,00 R$ 93.900,00 

 
MATERIAL DE CONSUMO - CONTRAPARTIDA:  
Manutenção Predial e Imobiliário (Material para manutenção de bens imóveis; 
material para manutenção de bens móveis, régua de gases, material adequação 
para garantia da estanqueidade e segurança da ambiência). 
 SERVIÇOS TERCEIROS - CONTRAPARTIDA: Outros Serviços de Terceiros PJ 
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(Manutenção e conservação de bens imóveis; manutenção e conservação de 
bens móveis, adequação da ambiência mão de obra).  
MATERIAL PERMANENTE - CONTRAPARTIDA: Aquisição de 30 poltronas e 
12 TVs. 
 
VII.3 RECURSOS TOTAIS 

Objeto Aplicação Proponente % Concedente % Total 
Desembolso 

Adequação 
de 
Instalações 

Pagamento 
de nota fiscal 
conforme 
orçamento 

R$ 
289.345,56 

31,4 R$ 
631.000,00 

68,6 R$ 920.345,56 

 
Os recursos foram utilizados expressamente para executar o objeto 

conveniado em conformidade com o Manual de Prestação de Contas da 
Secretaria Municipal de Saúde, a Instrução Normativa nº 01/20 do TCESP e as 
normas do TCU, devendo ser prestado contas de sua totalidade a Coordenadoria 
Setorial de Avaliação Financeiro Contábil (anteriormente Departamento de 
Prestação de Contas) vinculada ao Departamento de Auditoria e Regulação da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
VIII. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Origem do Recurso: fonte Federal oriundos das Emendas Parlamentares 
Nº 360003736252021-00 e 360003852102021-00 – Real Sociedade Portuguesa 
de Beneficência, destinadas ao incremento temporário do Teto MAC, na 
conformidade do regramento instituído na Portaria nº 1.464, de 30 de junho de 
2021 (5382781): 
DEPUTADO 

FEDERAL 

EMENDA PROPOSTA FONTE NATUREZA VALOR 

GUIGA 

PEIXOTO 

 40120001 36000373625202- 
100 

FEDERAL CUSTEIO 

MAC 

R$ 50.000,00 

KIM 

KATAGUIRI 

 4155005 36000373625202- 
100 

FEDERAL CUSTEIO 

MAC 

R$ 

231.000,00 

FRANCISCO 

EVERARDO 

TIRIRICA 

 28180005 36000373625202- 
100 

FEDERAL CUSTEIO 

MAC 

R$ 

250.000,00 

FRANCISCO 

EVERARDO 

TIRIRICA 

28180003 36000385210202- 
100 

FEDERAL CUSTEIO 

MAC 

R$ 

100.000,00 

TOTAL     R$ 

631.000,00 
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O valor no montante total de R$ 631.000,00 foi repassado parcelado em 

conformidade com a tabela abaixo: 

 

X – PREVISÃO DE EXECUÇÃO 

 

A partir da assinatura do Termo de Convênio, pelo período de 15 (quinze) 
meses, encerrando-se em 28/02/2025. 

 
X- ANEXOS 

 
ANEXO 1: Matriz de Monitoramento de Metas Qualitativas  
Orçamento  
ANEXO 2: Planta Baixa 
ANEXO 3: ORÇAMENTO ANALÍTICO AMBIÊNCIA S2 
ANEXO 4: CRONOGRAMA DO PROJETO 

 

Campinas, 04 DE JULHO DE 2024. 
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 ANEXO 1 -  Bloco Qualitativo - 100% do valor pré-fixado de fonte federal - R$ 631.000,00 
   Meses de Execução do Convênio Valor ao que faz juz 

Meta Periodicidade 
de Avaliação 

Método de Avaliação Valor apurado no item 1º. 
mês 

2º. 
mês 

3º. 
mês 

4º. 
mês 

5º. 
mês 

6º. 
mês 

7º. 
mês 

8º. 
mês 

9º. 
mês 

10º. 
Mês 

11º. 
Mês 

12°. 
Mês 

13º 
Mês 

14º 
Mês 

15º 
Mês 

 

Promover a adequação de 
ambiência nos quartos de 
internação com 30 leitos  

conveniados - SUS, os 
banheiros, desta encerraria, 
expurgo, DML, corredores e 

posto de enfermagem. 

Semestral 

Relatório do DGDO 
Contendo fotos registradas pelo 
coordenador do convênio antes 

das adequações (início do 1º. 
mês) e depois das adequações 

(fim do 6º. mês). 

R$ 210.333,40 
Caso não seja 

identificada a realização 
da adequação de 
ambiência, será 

realizado desconto 
financeiro no mês 

subsequente. 

X         X           X 

   

R$  

Ofertar 
ambientes com: adequação 

espacial que favoreçam 
melhorias nas práticas e 

atividades multidisciplinares 
aos usuários sus, nos quartos 

de internação com 
30 leitos conveniados - SUS, 

nas salas de utilidades a partir 
do 7°. como expurgos mês e 
postos de enfermagem, para 

qualificação do projeto 
terapêutico. 

15/10/2024 
15/01/2025 

1ª Entrega de relatório pela 
entidade, contendo o resultado/ 

conclusão de pesquisas de 
opinião com usuários e: familiares 
no que tange a criação das áreas 

mais adequadas funcionamento e 
a proporção dos espaços 
prazerosos de vivência e 

convivência.  

R$ 210.333,40 (sendo 
R$ 12.500,00 para cada 

relatório) 
Caso não seja 

identificada a realização 
da adequação de 
ambiência, será 

realizado desconto 
financeiro no mês 

subsequente. 

                   X  

 

X 

 

R$  

 20/11/2024 

2ª Entrega de relatório pela 
entidade, comprovando a 

realização da capacitação com a 
equipe sobre ambiências, que 
paute o respeito aos valores 

culturais, a privacidade. 
Os modos de vida dos usuários 

assistidos. Anexar no 
relatório:*lista de presença 

contendo o tema, a data e hora 
da capacitação e a 

* lista de presença contendo 
nome e assinatura do 

participante. 
*Folder ou comprovante de 
divulgação da convocação. 

 
 
 
 

R$ 210.333,20 
Caso não seja 

identificada a 
realização da 
adequação de 

ambiência, será 
realizado desconto 

financeiro no
 mês 
subsequente  

                      X  

   

R$  
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